

Vorplanung zum Fischerfest am Silzsee 27.08. bis 28.08.2016



Name:	Telefon:
--------------	-----------------

Arbeiten	Datum / Zeit	ja	Datum / Zeit	ja
Zeltaufbau + Einrichtung	25.08.2016 (Do) ca. 8. ^{oo} - 16. ^{3o} Uhr		25.08.2016 (Do) ca. 16. ^{3o} - 21. ^{oo} Uhr	
Einrichtung + Restarbeiten	26.08.2016 (Fr) ca. 8. ^{oo} - 16. ^{3o} Uhr		26.08.2016 (Fr) ca. 16. ^{3o} - 21. ^{oo} Uhr	
Nachtwache	26./27.08.2016 (Fr/Sa) ca. 21. ^{3o} - 8. ^{oo} Uhr			
Nachtwache	27./28.08.2016 (Sa/So) ca. 23. ^{3o} - 8. ^{oo} Uhr			
Nachtwache	28./29.08.2016 (So/Mo) ca. 22. ^{oo} - 8. ^{oo} Uhr			
Abbau komplett	29.08.2016 (Mo) ca. 8. ^{oo} Uhr – Ende			
Pilswagen	27.08.2016 (Sa) ca. 10. ^{oo} - 16. ^{oo} Uhr		27.08.2016 (Sa) ca. 16. ^{oo} Uhr - Ende	
Pilswagen	28.08.2016 (So) ca. 10. ^{oo} - 16. ^{oo} Uhr		28.08.2016 (So) ca. 16. ^{oo} Uhr - Ende	
Getränke	27.08.2016 (Sa) ca. 9. ^{oo} - 16. ^{oo} Uhr		27.08.2016 (Sa) ca. 16. ^{oo} Uhr - Ende	
Getränke	28.08.2016 (So) ca. 9. ^{oo} - 16. ^{oo} Uhr		28.08.2016 (So) ca. 16. ^{oo} Uhr - Ende	
Kaffee + Kuchen	27.08.2016 (Sa) ca. 10. ^{oo} - 16. ^{oo} Uhr		27.08.2016 (Sa) ca. 16. ^{oo} Uhr - Ende	
Kaffee + Kuchen	28.08.2016 (So) ca. 10. ^{oo} - 16. ^{oo} Uhr		28.08.2016 (So) ca. 16. ^{oo} Uhr - Ende	
Fischbäckerei	27.08.2016 (Sa) ca. 9. ^{oo} - 15. ^{oo} Uhr		27.08.2016 (Sa) ca. 15. ^{oo} Uhr - Ende	
Fischbäckerei	28.08.2016 (So) ca. 9. ^{oo} - 15. ^{oo} Uhr		28.08.2016 (So) ca. 15. ^{oo} Uhr - Ende	
Steak, Wurst, Pommes	27.08.2016 (Sa) ca. 10. ^{oo} - 15. ^{oo} Uhr		27.08.2016 (Sa) ca. 15. ^{oo} Uhr - Ende	
Steak, Wurst, Pommes	28.08.2016 (So) ca. 10. ^{oo} - 15. ^{oo} Uhr		28.08.2016 (So) ca. 15. ^{oo} Uhr - Ende	
Küche	27.08.2016 (Sa) ca. 9. ^{oo} - 16. ^{oo} Uhr		27.08.2016 (Sa) ca. 16. ^{oo} Uhr - Ende	
Küche	28.08.2016 (So) ca. 9. ^{oo} - 16. ^{oo} Uhr		28.08.2016 (So) ca. 16. ^{oo} Uhr - Ende	
Kuchenspenden 😊 (Bitte Anzahl eintragen !)	27.08.2016 (Sa)		28.08.2016 (So)	